

**Məqsəd auditoriyası:**

Layihə menecerləri, layihə komandasının üzvləri, fəaliyyətləri müəssisənin layihə idarəçiliyi prosesləri əlaqədar olan işçilər.

**Treningin məqsədləri:**

1. Trening iştirakçılarını şirkətlərdə layihə idarəçiliyi üçün tətbiq olunan layihə idarəçiliyi metodları və alətləri ilə tanış etmək;
2. Şirkətin layihə idarəçiliyi prosesləri çərçivəsində layihə sənədləşməsi ilə işləmək bacarıqlarını məşq etmək;
3. Layihələrin proqram və portfellerinin idarə edilməsi bacarıqlarını məşq etmək;
4. Trening iştirakçılarının Beynəlxalq Layihə İdarəçiliyi Assosiasiyası (IPMA) tərəfindən qəbul edilmiş sertifikatlaşdırma prosesi ilə tanış etmək;
5. “Milli Kompetensiyanın Əsasları”nda təqdim olunmuş bütün kompetensiya elementləri üzrə bilikləri təkmilləşdirmək.

**Treningin sonunda iştirakçı aşağıdakı bilik və bacarıqları əldə edəcək:**

1. Layihə məqsədinin müəyyənləşdirilməsi və layihə məzmununun idarə edilməsi;
2. Layihənin planlaşdırılması və layihələrin icra müddətinə nəzarət;
3. Layihə xərclərinin idarə edilməsi və layihə dəyərinə nəzarət;
4. Layihədə müqavilə və təchizatların idarə edilməsi;
5. Komandanın təşkili və liderlik üzrə baza bilikləri;
6. Layihə risklərinin idarə edilməsi üzrə baza bilikləri;
7. Layihədə keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə baza bilikləri;
8. Şirkətin layihələr portfelinin idarə edilməsi prosesləri;
9. Layihələrin korporativ idarəçilik sisteminin yaradılması və inkişafı texnologiyaları;
10. Layihə idarəçiliyinin qabaqcıl metodologiyaları;
11. Layihə menecerlərinin Beynəlxalq Layihə İdarəçiliyi Assosiasiyası (IPMA) tərəfindən qəbul edilmiş inkişaf prosesi;
12. “Milli Kompetensiyanın Əsasları”nda təqdim olunmuş bütün kompetensiya elementləri.

**Treningin proqramı və qrafiki:**

Proqramın məzmunu	Vaxt	Günlər	Müddət
Layihə idarəçiliyində əsas anlayışların terminologiyası və biliklərin sistematik modeli.	09.00 - 11.00	1. gün	2 s.
Layihənin məqsəd və nəticələrinin müəyyənləşdirilməsi. Layihənin inisializasiyası.	11.15 - 13.00		1 s. 45 d.
Sifarişçinin tələbinin formalaşdırılması. Layihənin məqsəd planı.	14.00 - 15.00		1 s.
Layihənin həyat dövrü. Layihə işinin dekompozisiya strukturunun formalaşdırılması.	15.15 - 16.15		1 s.
Marağı olan tərəflərin müəyyənləşdirilməsi və layihə komandasının formalaşdırılması.	16.15 - 17.15		1 s.
Layihə komandasının idarə edilməsi. Münaqişəli situasiyaların həlli.	17.15 - 18.00		45 d.
Layihədə qarşılıqlı əlaqələrin təşkili.	09.00 - 11.00	2. gün	2 s.
Layihə işinin planının formalaşdırılması.	11.15 - 13.00		1 s. 45 d.
Tenderlərin keçirilməsi. Birbaşa satınalmalar, Qapalı ticarət, Aşkar ticarət.	14.00 - 15.00		1 s.
Layihə müqavilələrinin planının formalaşdırılması.	15.15 - 16.30		45 d.
Layihə maliyyələşməsinin planının formalaşdırılması.	16.30 - 17.30		1 s.
Resursların optimallaşdırılması. Resurs münaqişələrinin həlli.	17.30 - 18.00		45 d.

Risklərin identifikasiyası və onların layihəyə təsirinin minimalaşdırılması planının formalaşdırılması.	09.00 - 11.00	3 gün	2 s.
Layihənin realizasiya keyfiyyətinin planlaşdırılması.	11.15 - 13.00		1 s. 45 d.
Layihənin icrasının gedişinin müşahidə olunması. Layihə planının yenilənməsi. Mənimlənilmiş həcm metodikas.	14.00 - 14-45		45 d.
Layihənin monitorinqi və müşahidəçilik.	15.00 - 16.30		1 s. 30 d.
Layihənin nəticələrinə görə yekun hesabatın formalaşdırılması. Layihənin bağlanması.	16.30 - 18.00		1 s. 30 d.
Layihə təşkilatları. Layihə-yönümlü təşkilatlar. Layihə-idarəçiliyi olan təşkilatlar.	09.00 - 10.00	4 gün	1 s.
Layihələrin seçilməsi və onların inisializasiyası. Layihə portfelinin formalaşdırılması.	10.15 - 12.00		1 s. 45 d.
Layihə portfelinin planlaşdırılması. Layihə portfelinin monitorinqi.	12.00 - 13.00		1 s.
Layihə portfelləri layihələrinin bağlanması. Layihə nəticələrinin analizi. Metodologiyanın inkişafı.	14.00 - 15.15		1 s. 15 d.
Layihə idarəçiliyi sisteminin tətbiqinə yanaşmalar.	15.30 - 16.30		1 s.
Layihə ofisinin qurulması və inkişafı.	16.30 - 17.00		30 d.
Təşkilatın teniki yetkinliyinin inkişaf etdirilməsi.	17.00 - 17.30		30 d.
NCB üzrə biliklər sistemi.P2M üzrə biliklər sistemi. Prince2 üzrə biliklər sistemi.	17.30 - 18.00		30 d.
IPMA dörd dərəcəli sertifikatlaşdırma sistemi.	09.00 - 11.00		5 gün
Kompetensiya dərəcələrinə tələblər.	11.15 - 12.00	1 s. 45 d.	
İmtahanın keçirilməsi proseduru.	12.00 - 12.45	45 d.	
Cavabların metodikasının və sualların təsviri. İştirakçının balla qiymətləndirilməsi.	14.45 - 15.00	15 d.	
Essenin yazılması və intellektual tapşırıqın həlli.	15.15 - 16.15	1 d.	
NCB üzrə kompetensiya elementlərinə baxış.	16.15 - 17.00	45 d.	

#### **Treningi aparar:**



#### **Oberemok İvan İvanoviç (Ukrayna/Kiev)**

- RF və MDB ölkələrinin ən iri şirkətlərində layihə idarəçiliyi sisteminin tətbiqi;
- Şirkətin strategiya kartlarının işlənilib hazırlanması;
- Balanslaşdırılmış göstəricilər sisteminin işlənilib hazırlanması;
- Layihə portfelinin idarə edilməsi metodlarının işlənilib hazırlanması və tətbiqi;
- Layihə idarəçiliyi metodlarının işlənilib hazırlanması və tətbiqi;
- Biznes-proseslərin analizi, injiniringi və reinjiniringi;
- Layihələrin planlaşdırılması və monitorinqi;
- Layihə idarəçiliyi sahəsində tədris proqramlarının inkişaf etdirilməsi;
- beynəlxalq standartlar əsasında layihə idarəçiliyinin nəzəri aspektəri üzrə treninglərin keçirilməsi.

**Treningin qiyməti:** 500 AZN – bir iştirakçı üçün

**Treningin keçirildiyi dil:** rus

#### **Ətraflı məlumat:**

Bakı şəh., Ələvsət Quliyev küç. 82

Tel.: (+994 12) 418-58-28

Tel./Faks: (+994 12) 494-2-493

E-poçt: [info@ipma.az](mailto:info@ipma.az)

Veb-sayt: [www.ipma.az](http://www.ipma.az)